DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN
HOME AT HOMES

1. Software colaborativo seleccionado

· Google Drive
Hemos decidido usar google drive para compartir los distintos documentos que vamos haciendo del proyecto. Esto lo hemos usado para elaborar un documento de google compartido mediante el cual hemos compartido los requisitos. Este documento también lo estamos elaborando así para poder modificarlo cualquier miembro del equipo.
Además para almacenar los documentos requeridos para la entrega de análisis, diseño e implementación.

Justificación de la elección:
Hemos elegido google drive porque es más cómodo para que todos podamos acceder a la información de manera rápida. Además de poder modificarla rápidamente cuando es necesario. Esto es más cómodo que irnos pasando documentos cada vez que lo necesitemos por gmail u otros métodos.

· Discord
Hemos decidido usar discord como herramienta para comunicarnos entre nosotros y con el trabajador de la empresa. Esto nos permite realizar reuniones y solventar problemas o dudas sobre el proyecto.

Justificación de la elección:
Creemos que es una buena elección ya que permite llamadas y mensajes. Esto facilita la resolución de dudas y la comunicación del equipo, además se pueden pasar ficheros si fuera necesario revisar alguno en una reunión.

2. Software de control de versiones (GitHub)
Hemos decidido usar github para controlar las distintas versiones del rem en un repositorio que compartimos los integrantes del grupo.
Esto permite tener un historial de los cambios hechos por cada miembro del equipo y tener las distintas versiones para si es necesario recuperar algo de versiones antiguas.

Justificación de la elección:
Todos podemos acceder a las distintas versiones del rem y podemos recuperar versiones anteriores. Además nos permite llevar un control de quién hace cada cosa.

https://github.com/GonzaloBorrueco/Home-at-Homes

3. Metodología Scrum

Hemos elegido github projects para gestionar la metodología scrum. Es una herramienta de gestión de proyectos basada en tareas con vistas de tablero donde organizamos el trabajo del equipo y que está conectada con el repositorio github.

Justificación de la elección:
Como ya hemos usado github para controlar las versiones del rem hemos pensado que era lo más acertado emplear esta herramienta para que todo se quede en github. Podemos definir distintos sprints con fechas concretas. Además es una herramienta gratuita y todo el equipo podemos ver el progreso del trabajo.

· Project Backlog

Tarea	Prioridad	Estimación	Sprint
Configurar github y scrum	alta	2h	1
Documento REM	alta	6h	1
documento de análisis	alta	4h	1
documento de planificación	alta	2h	1
documento de diseño	media	4h	2
wordpress	media	15h	2
documento de implementación	media	3h	2

·Sprint Backlog

sprint 1: 14h

Tarea	Responsable	Estimación	Estado
configurar github y scrum	Gonzalo	2h	HECHO
documento rem	Paula / Gonzalo	6h	HECHO
documento de análisis	Paula	4h	HECHO
documento de planificación	Paula / Gonzalo	2h	HECHO

sprint 2: 22h

Tarea	Responsable	Estimación	Estado
documento de diseño	David / Marcos	4h	EN CURSO
documento de implementación	David / Marcos	3h	EN CURSO
wordpress	Paula / Gonzalo / Marcos / David	15h	EN CURSO

· Burndown chart

